

MINISTRE DU COMMERCE,
DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

SOCIÉTÉ NATIONALE BURKINABÈ
D'HYDROCARBURES (SONABHY)



BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

PRT
CT/CF/Directe / Sec Direct G. ale
SPDG/SPCA, classement
25/3/19

DELIBERATION N° 2019/004/MCIA/SONABHY/CA

portant adoption du Plan de Passation des Marchés (PPM) exercice 2019
de la Société Nationale Burkinabè d'Hydrocarbures (SONABHY)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

- VU Le Kiti N° 85-035/CNR/PRES/PRECO du 09 octobre 1985, portant création de la Société Nationale Burkinabè d'Hydrocarbures (SONABHY) ;
- VU Le Décret n° 99-348/PRES/PM/MCIA du 07 octobre 1999, portant approbation des statuts de la Société Nationale Burkinabè d'Hydrocarbures (SONABHY) ;
- VU La Loi N° 025-99/AN du 16 novembre 1999 portant réglementation générale des sociétés à capitaux publics ;
- VU Le Décret N° 2000-189/PRES/PM/MCIA du 17 mai 2000 portant statut général des Sociétés d'Etat ;
- VU Le Décret N° 0007/724/PRES/PM/MCPEA du 07 novembre 2007 portant modalités de désignation des membres des organes d'administration et de gestion des Etablissements Publics et des Sociétés à participation majoritaire de l'Etat ;
- VU Le Décret n° 2017- 0411/PRES/PM du 05 juin 2017, portant nomination du Directeur Général de la Société Nationale Burkinabè d'Hydrocarbures (SONABHY) ;
- VU Les travaux du Conseil des Ministres en sa séance du 17 octobre 2018 portant nomination du Président du Conseil d'Administration de la Société Nationale Burkinabè d'Hydrocarbures (SONABHY) pour un premier mandat de trois (03) ans ;

EN SA SEANCE ORDINAIRE TENUE LE JEUDI 20 DECEMBRE 2018

A

2019/004

DECIDE

Article unique : le Plan de Passation des Marchés (PPM) de l'exercice 2019 de la Société Nationale Burkinabè d'Hydrocarbures (SONABHY), arrêté à **quatre-vingt-six milliards neuf cent soixante-neuf millions quatre cent quarante-cinq mille cent (86 969 445 100) francs CFA** et comportant **trois cent quarante-six (346) rubriques** est adopté à l'unanimité.

Délibéré à Bobo-Dioulasso, le jour, mois et an ci-dessus.

Ampliations :

- Administrateurs
- Directeur Général

Ouagadougou, le **22 MARS 2019**

Le Président du Conseil
d'Administration



Seydou ILBOUDO



SOCIETE NATIONALE BURKINABE

D'HYDROCARBURES (SONABHY)



01 BP 4394 OUAGADOUGOU 01

Tél. : 25 43 00 01 – 25 43 00 34

PLAN DE PASSATION DES MARCHES BUDGET EXERCICE 2019

EXAMINE ET ADOPTE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 DECEMBRE 2018

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
1	604 200	114 100 000	Acquisition matières combustibles carburant	Prestations spécifiques - Prix administrés	02/01/2019	Prestations spécifiques	Prestations spécifiques	31/01/2019	12 mois
2	604 300	40 650 000	Acquisition produits d'entretien	Demandes de prix à commande	01/02/2019	15/02/2019	03 jours	01/04/2019	12 mois/72 h OC
3	604 410	292 000 000	Acquisition fournitures d'atelier et dépôt : capsules	Appel d'offres à commande	01/02/2019	04/03/2019	03 jours	20/03/2019	12 mois/45 jours OC (1ere livraison 4 mois)

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
4	604 420	283 000 000	Acquisition fournitures d'atelier et dépôt : robinets et clapets	Appel d'offres à commande	01/02/2019	04/03/2019	03 jours	20/03/2019	12 mois/45 jours OC (1ere livraison 4 mois)
5	604 430	250 000 000	Acquisition pièces détachés des dépôts Gaz (Bingo)	Appel d'offres	01/02/2019	04/03/2019	03 jours	20/03/2019	05 mois
6	604 430	344 000 000	Acquisition pièces de rechange pour équipements hall empiissage (bobo)	Appel d'offres	01/02/2019	04/03/2019	03 jours	20/03/2019	03 mois
7	604 430	52 000 000	Acquisition consommables électriques (bobo)	Demande de prix	01/02/2019	04/03/2019	03 jours	20/03/2019	03 mois
8	604 430	52 000 000	Acquisition pièces de rechange pour variateurs et démarreurs progressifs (bobo)	Demande de prix	01/02/2019	04/03/2019	03 jours	20/03/2019	03 mois
9	604 430	15 000 000	Acquisition pièces de rechange pour automatisme (bobo)	Demande de prix	01/02/2019	04/03/2019	03 jours	20/03/2019	03 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
10	604 430	19 000 000	Acquisition pièces de rechange pour groupe électrogènes (bobo)	Demande de prix	01/02/2019	04/03/2019	03 jours	20/03/2019	03 mois
11	604 430	10 300 000	Acquisition pièces de rechange pour pont bascule (bobo)	Demande de prix	01/02/2019	04/03/2019	03 jours	20/03/2019	03 mois
12	604 430	6 500 000	Acquisition autres petites fournitures gaz (bobo)	Demande de cotation	01/02/2019	04/03/2019	03 jours	20/03/2019	03 mois
13	604 440	210 000 000	Acquisition pièces de rechange pour équipements SATAM, PEROLO (bingo)	Appel d'offres	01/02/2019	04/03/2019	03 jours	20/03/2019	05 mois
14	640 440	49 730 000	Acquisition pièces de rechange pour équipements SATAM, PEROLO (bobo)						

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
15	604 440	55 000 000	Acquisition autres fournitures dépôts produits blancs (plombs, fil perlé.....) (bobo / bingo)	Demande de Prix	01/02/2019	04/03/2019	03 jours	20/03/2019	12 mois/45 jours OC (1ere livraison 4 mois)
16	604 450	70 000 000	Acquisition fournitures pour matériel de lutte contre incendie	Demande de prix	01/02/2019	15/02/2019	03 jours	22/02/2019	04 mois
17	604 460	90 000 000	Acquisition fournitures d'atelier et de dépôt mousse émulseur	Appel d'offres	01/02/2019	04/03/2019	03 jours	20/03/2019	03 mois
18	604 470	100 500 000	Acquisition pièces de rechange chariots	Appel d'offres	01/02/2019	04/03/2019	03 jours	20/03/2019	03 mois
19	604 470	50 000 000	Acquisition pneus pour chariots	Demande de prix	01/02/2019	04/03/2019	03 jours	20/03/2019	03 mois
20	604 470	9 500 000	Acquisition pièces de rechange pour autres matériels et outillages d'exploitation	Demande de cotation	01/02/2019	04/03/2019	03 jours	20/03/2019	03 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
21	604 480	29 400 000	Acquisition fournitures et consommables de laboratoire	Demande de prix	01/02/2019	15/02/2019	03 jours	22/02/2019	02 mois
22	604 490	90 000 000	Acquisition autres fournitures d'ateliers et de dépôts	Demandes de prix / demandes de cotation	01/02/2019	04/03/2019	03 jours	20/03/2019	05 mois
23	604620 et 604690	77 516 900	Acquisition fournitures informatiques	Appel d'offres	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	03 mois
24	604 610	81 570 000	Acquisition Listing informatique	Appel d'offres à commande	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	12 mois/72 h OC
25	604 700	114 000 000	Acquisition fournitures de bureau	Appel d'offres à ordres de commande	01/02/2019	15/02/2019	03 jours	01/04/2019	12 mois/72 h OC
26	604 800	28 492 000	Acquisition autres matières et fournitures consommables	Demande de prix	01/02/2019	15/02/2019	03 jours	22/02/2019	02 mois
27	605 600	55 000 000	Acquisition petits outillages	Demande de prix	01/04/2019	22/04/2019	03 jours	15/05/2019	02 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
28	605 700	15 000 000	Confection et mise à jour de plans	Demande de Prix	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
29	605 700	50 000 000	Contrôle réglementaire ABNORM, Contrôle réglementaire / Analyse vibratoire des moteurs	Entente directe / Demande de Prix	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
30	605 700	6 000 000	Contrôle réglementaire des installations électriques	Demande de prix	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
31	605 700	3 000 000	Contrôle réglementaire des installations sous pression		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
32	605 700	6 000 000	Contrôle réglementaire du réseau d'eau incendie		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
33	605 700	3 500 000	Contrôle réglementaire des chariots		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
34	605 700	58 784 000	Diverses études architecturales pour les travaux au siège	Ententes directes / Consultations de consultants	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
35	605 700	61 176 000	Diverses autres études techniques relatives au forage d'eau, au réseau de plomberie...	Ententes directes / Consultations de consultants	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
36	622 200	59 780 000	Locations de bâtiments (loyers)	Entente directe	02/01/2019			02/01/2019	12 mois
37	622 300	162 100 000	Location de matériels et outillages	Demandes de cotation	02/01/2019			02/01/2019	12 mois
38	622 820	26 600 000	Charges locatives diverses	Demandes de cotation	02/01/2019			02/01/2019	12 mois
39	624 110	103 700 000	Entretiens et réparations locaux administratifs	Demandes de prix à commande	02/01/2019	15/01/2019	03 jours	02/01/2019	12 mois
40	624 110	42 000 000	Nettoyage (siège, bingo, bobo et Péni)	Demandes de prix à ordres de commande	02/01/2019	15/01/2019	03 jours	02/01/2019	11 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
41	624 110	16 000 000	Acquisition Rideaux tous sites	Demandes de prix à commande	02/01/2019	15/01/2019	03 jours	01/02/2019	11 mois
42	624 110	41 700 000	Autres travaux (plomberie, étanchéité, désherbage, désinfection des locaux, ...)	demandes de cotation / Contrats cadres	01/02/2019	15/02/2019	03 jours	22/02/2019	12 mois
43	624 120	19 250 000	Entretiens et réparations locaux techniques et d'exploitation	Demandes de prix/Contrats cadres	Contrat cadre dès janvier 2019				
44	624 130	32 500 000	Entretiens et réparations locaux d'habitations	Demandes de prix/Contrats cadres	Contrat cadre dès janvier 2019				
45	624 140	45 000 000	Entretiens et réparations des ouvrages d'infrastructures	Demandes de prix/Contrats cadres	Contrat cadre dès janvier 2019				

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
46	624 150	63 000 000	Divers autres travaux d'installation techniques (réseau de tuyauterie, projecteur électrique...)	Appels d'offres /Contrats cadres	Contrat cadre dès janvier 2019				
47	624 150	12 000 000	Maintenance des groupes électrogènes	Demandes de prix à commande /Contrats cadres	01/02/2019	15/02/2019	03 jours	22/02/2019	12 mois
48	624 150	25 000 000	Etalonnage des compteurs et appareillages	Entente directe	01/02/2019	15/02/2019	03 jours	22/02/2019	12 mois
49	624 150	1 200 000 000	Entretien décennal des sphères	Appel d'offres	En cours				12 mois
50	624 160	4 425 000	Entretiens et réparations installations téléphoniques	Demande de cotation/Contrat cadre	Contrat cadre dès janvier 2019				
51	624 170	25 811 000	Entretiens et réparations matériel de climatisation	Demandes de prix/Contrats cadres	Contrat cadre dès janvier 2019				

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
52	624 180	13 500 000	Entretiens et réparations autres aménagements de bureaux	Demandes de prix/Contrats cadres	Contrat cadre dès janvier 2019				
53	624 210	33 750 000	Entretiens et réparations du matériel de lutte contre incendie	Demandes de prix/Contrats cadres	Contrat cadre dès janvier 2019				
54	624 220	35 150 000	Entretiens et réparations autres matériel et outillage d'exploitation	Demandes de prix/Contrats cadres	Contrat cadre dès janvier 2019				
55	624 230	20 000 000	Maintenance PC et serveurs	Demande de prix à commande	15/01/2019	15/02/2019	1 jour	14/03/2019	12 mois
56	624 230	12 000 000	Maintenance onduleurs et réseaux	Demande de prix à commande	15/01/2019	15/02/2019	1 jour	14/03/2019	12 mois
57	624 230	15 000 000	Acquisition de pièces de rechange	Demande de prix	15/01/2019	15/02/2019	1 jour	14/03/2019	12 mois
58	624 230	30 000 000	Maintenance equalis et téléjaugeage	Demandes de prix	31/01/2019	14/02/2019	1 jour	15/03/2019	12 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
59	624 230	17 024 500	Interconnexion	Prestations spécifiques	31/01/2019	14/02/2019	1 jour	15/03/2019	12 mois
60	624 240	8 000 000	Entretiens et réparations des copieurs	demandes de cotation à commande	Contrat cadre dès janvier 2019				
61	624 240	1 550 000	Autres entretiens et réparations	demandes de cotation	Contrats cadres dès janvier 2019				
62	624 240	40 000 000	Réfection du plancher et des rayonnages de la salle d'archives	demande de prix	31/01/2019	14/02/2019	1 jour	15/03/2019	12 mois
63	624 250	5 350 000	Entretiens et réparations du matériel et mobilier d'habitation	Demandes de cotation	31/01/2019	14/02/2019	1 jour	15/03/2019	12 mois
64	624 260	60 750 000	Entretiens et réparations automobiles (véhicules)	Demandes de prix/Contrats cadres	Contrats cadres dès janvier 2019				
65	624 800	13 235 000	Autres entretiens et réparations (bingo, bobo et siège)	Demandes de cotation	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
66	626 500	25 030 000	Documentation générale	Prestations spécifiques	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
67	626 600	12 500 000	Documentations techniques	Prestations spécifiques	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
68	627 200	2 000 000	Catalogues, imprimés publicitaires	demandes de cotation	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
69	627 810	138 500 000	Gadgets publicitaires	Appel d'offres	30/06/2019	30/07/2019	3 jours	01/09/2019	3 mois
70	632 410	12 980 000	Honoraires commissaires aux comptes	Consultation de consultant	15/01/2019	15/02/2019	1 jour	14/03/2019	12 mois
71	632 420	100 000 000	Honoraires avocats	DP-MI	15/01/2019	15/02/2019	1 jour	14/03/2019	12 mois
72	632 430	227 000 000	Honoraires audits contractuels	DP-MI	15/01/2019	15/02/2019	1 jour	14/03/2019	12 mois
73	632 440	499 000 000	Autres honoraires	DP-MI	15/01/2019	15/02/2019	1 jour	14/03/2019	12 mois
74	632 800	500 000 000	Mise en œuvre du nouveau projet JDE	DP-MI	31/01/2019	02/03/2019	5 jours	15/04/2019	9 mois
75	632 800	25 000 000	Mise en œuvre du référentiel ITIL	Demande de prix	01/06/2019	15/06/2019	5 jours	15/07/2019	3 mois
76	632 800	7 500 000	Déploiement de la plateforme Microsoft e-learning d'autoformation en bureautique	Demande de cotation formelle	01/02/2019	08/02/2019	3 jours	28/02/2019	1 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
77	632 800	60 000 000	Mise en place du record management	Demande de prix à commande	01/04/2019	16/04/2019	1 jour	15/05/2019	12 mois
78	638 100	66 000 000	Frais de recrutements personnel	DP-MI	15/01/2019	15/02/2019	1 jour	14/03/2019	12 mois
79	638 600	175 390 000	Frais de gardiennage	Appel d'offres à commande	15/01/2019	15/02/2019	1 jour	14/03/2019	12 mois
80	661 890	38 125 400	Tenues de travail (Bobo, Bingo et siège)	Demandes de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	12 mois
81	661 890	74 582 200	Equipement de Protection Individuelle (Bingo, Bobo et Péni)	Demandes de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	12 mois
82	661 890	242 000 000	Restauration (Bingo, Bobo et Péni)	Appels d'offres	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	12 mois
83	661 890	8 550 000	Autres dotations (savons)	demandes de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	12 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
84	222 100	9 750 000	Formalités d'acquisition de Terrains nus (de 210 ha pour bande de sécurité autour du dépôt de PENI)	Consultation de consultant	01/03/2019	15/03/2019	4 jours	01/04/2019	3 mois
85	222 100	9 750 000	Formalités d'acquisition de Terrains nus (40ha cité /parking camions citernes)	Consultation de consultant	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
86	233 000	94 400 000	Aménagement d'une piste de sécurité autour du dépôt de Péni	Appel d'offres	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
87	234 000	5 000 000	Acquisition de pompe de ravitaillement en carburant	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
88	234 000	25 000 000	Reprise du bardage côté Nord à 30° d'inclinaison des centres de emplissage 1 et 2	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
89	234 300	210 000 000	Rénovation du réseau de canalisation d'eau du dépôt, des installations du château d'eau, système de traitement d'eau et installation de nouveaux forages.	Appels d'offres	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	4 mois
90	234 300	70 000 000	Refonte centrale de production et du réseau d'air comprimée.	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	4 mois
91	234 000	15 000 000	Acquisition nettoyeur haute pression eau chaude.	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
92	234 300	20 000 000	Optimisation du réseau d'éclairage du dépôt (acquisition de lampe)	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
93	234 300	43 470 000	Acquisition d'onduleurs	Demandes de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
94	234 300	46 000 000	Remplacement de l'éclairage solaire sur la bretelle d'accès au dépôt de Pénis par de l'éclairage en courant de la SONABEL	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
95	234 300	70 000 000	Acquisition et installation d'un stabilisateur de tension à Pénis	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	3 mois
96	234 300	5 500 000	Acquisition et installation d'une armoire de commande groupe électrogène 700KW	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
97	234 300	1 820 000	Acquisition et installation d'une barrière électrique	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
98	235 110	3 185 000	Acquisition et installation de téléphones fixes	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
99	235 110	300 000	Acquisition et installation d'un poste téléphonique	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
100	235 110	5 500 000	Raccordement téléphonique à l'infirmier guérite n°3 et restaurant	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
101	235 110	3 000 000	Raccordement lignes réseau informatique	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
102	235 120	35 000 000	Acquisition et installation d'armoires de climatisation	Appel d'offres	01/02/2019	15/02/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
103	235 120	15 000 000	Acquisition et installation de climatiseurs 1,5 cv		01/02/2019	15/02/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
104	235 120	19 100 000	Acquisition et installation de climatiseurs 2 cv		01/02/2019	15/02/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
105	235 120	16 200 000	Acquisition et installation de climatiseurs 3 cv		01/02/2019	15/02/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
106	238 000	100 000 000	Réfection bâtiments administratifs et archives bingo	Appel d'offres	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	4 mois
107	238 000	100 000 000	Aménagement installation de dispositif de contrôle d'accès	Appel d'offres	01/04/2019	15/04/2019	3 jours	31/04/2019	3 mois
108	238 000	22 500 000	Aménagement de parking pour les engins de lutte contre incendie	Demande de prix	01/02/2019	15/02/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
109	238 000	7 000 000	Construction de 14 abris pour fut émulseur	Demande de cotation	01/02/2019	15/02/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
110	238 000	9 420 000	Fourniture et pose de six (06) poteaux avec douze (12) projecteurs	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
111	238 000	20 000 000	Réfection bâtiment du restaurant du dépôt de Bingo	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
112	238 000	1 000 000	Reprise peinture à huile du nouveau restaurant siège	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
113	238 000	17 500 000	Etude pour la réfection générale et peinture du Plateau Omnisport	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
114	238 000	2 500 000	Décapage, fourniture et pose de carreaux (toilettes ancien bâtiment/bureau DCM)	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
115	238 000	350 000	Aménagement salle des délégués	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
116	238 000	22 000 000	Construction et installation de miradors	Demande de prix / Entente directe	01/02/2019	15/02/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
117	238 000	1 500 000	Acquisition et installation d'un dispositif de filtration du carburant pour Pénis	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
118	238 000	1 500 000	Acquisition et installation d'un polytank	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
119	238 000	121 000 000	Acquisition et installation d'un dispositif de détection d'intrusion	Appel d'offres	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
120	238 000	7 000 000	Acquisition et installation d'une douche d'urgence (cabine munie d'une colonne combinée corporelle et oculaire)	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
121	238 000	40 000 000	Acquisition et installation d'un escalier	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
122	238 000	1 000 000	Acquisition et installation d'une échelle d'accès au toit		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
123	238 000	8 750 000	Acquisition et installation d'abris industriels pour extincteurs (PS50)	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
124	238 000	40 000 000	Acquisition et installation d'un poste consommateur au dépôt de Péni	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
125	238 000	2 000 000	Acquisition et installation d'une sirène d'alerte à Péni	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
126	238 000	2 000 000	Confection de grilles pour réception de bouteilles des riverains et autres au dépôt	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
127	238 000	150 000 000	Acquisition et installation de 35 vidéos de surveillance IP	Appel d'offres	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	3 mois
128	238 000	1 200 000	Réfection des toilettes du poste de gardes	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	1 mois
129	238 000	50 000 000	Réfection bâtiments administratifs et archives bingo	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	4 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
130	238 000	15 000 000	Aménagement terrasse en bureau 2ème étage nouveau bâtiment	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
131	238 000	11 000 000	Extension parking deux (2) roues	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
132	238 000	70 000 000	Extension parking quatre 4 roues	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
133	238 000	10 500 000	Extension parking pour mini car	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
134	238 000	300 000 000	Reprise peinture bâtiment du siège	Appel d'offres	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
135	238 000	1 000 000	Acquisition et installation grillage de sécurité terrain de sport	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
136	238 000	6 000 000	Acquisition et installation d'extracteurs d'air	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
137	238 000	85 000 000	Réfection mur arrière siège	Appel d'offres	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
138	238 000	98 500 000	Démolition /construction mur devanture siège		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
139	241 100	86 666 000	Acquisition et installation d'électropompes 150 m3 de dépotage	Appel d'offres	01/02/2019	15/02/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
140	241 100	35 000 000	Acquisition et installation d'électropompes 120 m3 de chargement		01/02/2019	15/02/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
141	241 100	12 000 000	Acquisition de contrôleurs de ronde	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
142	241 100	12 000 000	Acquisition de lampes torches ADF pour BOBO/PENI		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
143	241 100	9 000 000	Acquisition de sonde de programmation EQUALIS	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
144	241 100	3 000 000	Acquisition de deux appareils life loc FC20	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
145	241 100	55 000 000	Acquisition d'un système de stabilisation du réseau électrique	Demande de prix	01/02/2019	15/02/2019	3 jours	31/03/2019	3 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
146	241 100	25 000 000	Acquisition et installation d'un bac de nettoyage de bouteilles avec système de convoyage	Demande de prix	01/02/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	3 mois
147	241 100	110 000 000	Acquisition et installation de deux contrôleurs d'étanchéité à Bain d'eau et modification du carrousel de 12kg en carrousel mixte	Appel d'offres	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	3 mois
148	241 100	8 500 000	Acquisition et installation d'une motopompe de transvasement auto-amorçante	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
149	241 100	1 400 000	Acquisition de lampes torche ATEX rechargeable	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
150	241 100	45 000 000	Acquisition et installation d'un appareil de chromatographie	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	4 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
151	241 100	43 000 000	Acquisition et installation d'une électropompe de 80 m3/h	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
152	241 100	4 500 000	Acquisition de trois caisses à outils (1 pour électricien et 2 pour mécanicien)	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
153	241 100	7 000 000	Acquisition et installation d'un Appareil à eau distillée	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
154	241 100	8 000 000	Acquisition et installation d'une Hotte de laboratoire	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
155	241 100	30 000 000	Acquisition et installation d'un analyseur de point d'éclair	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	4 mois
156	241 100	45 000 000	Acquisition et installation d'un chromatographe de gaz	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	4 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
157	241 100	10 000 000	Acquisition et installation d'un analyseur de la teneur en eau	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	4 mois
158	241 100	1 000 000	Acquisition et installation d'un Afficheur extérieur pont bascule	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
159	241 100	5 000 000	Acquisition et installation d'une caméra de contrôle thermographique	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
160	241 100	43 500 000	Acquisition et installation d'une électropompe 150 m3 de dépotage (report 2018)	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
161	241 100	3 600 000	Acquisition d'une transpalette de manutention pour fûts	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
162	241 100	170 000 000	Acquisition de chariots élévateurs.	Appel d'offres	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
163	241 500	10 000 000	Acquisition et pose de panneaux d'identification et de supports pour extincteurs	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
164	241 500	4 020 000	Acquisition de chariots à mousse	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
165	241 500	3 450 000	Acquisition d'ensemble de tenues de lutte contre incendie (casque, gants, tenue de feu, veston de feu, ceinture et bottes)	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
166	241 500	1 500 000	Acquisition de vestons anti frelon	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
167	241 500	29 900 000	Acquisition de matériel de lutte contre incendie	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
168	241 500	600 000	Acquisition et pose de couvertures anti- feu	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
169	241 500	4 500 000	Acquisition de bac à sable industriel pour Bobo et Péné	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
170	241 500	3 600 000	Acquisition Extincteur CO2	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
171	241 500	2 100 000	Acquisition d'extincteurs à poudre P9		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
172	241 500	8 500 000	Acquisition d'extincteurs à poudre P50		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
173	241 500	1 700 000	Acquisition d'un lot de matériel de sauvetage		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
174	241 500	400 000	Acquisition de cordage, commande, sangle	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
175	241 500	900 000	Acquisition d'une combinaison anti- frelon		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
176	241 500	500 000	Acquisition d'une échelle à crochets		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
177	241 500	600 000	Acquisition d'une échelle à coulisse		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
178	241 500	2 500 000	Acquisition d'un coffre électro-secur	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
179	241 500	4 000 000	Acquisition et installation d'un système de détection incendie dans les locaux techniques (les différentes salles)	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
180	244 100	1 000 000	Acquisition d'une compteuse de billets de banque	Demande de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
181	244 100	870 000	Acquisition de machines à calculer	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
182	244 100	73 100 000	Acquisition et installation de photocopieurs		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
183	244 100	4 200 000	Acquisition et installation d'un relieur professionnel électrique		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
184	244 200	2 000 000	Acquisition d'une imprimante laser couleur réseau	Appel d'offres	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
185	244 200	2 400 000	Acquisition d'une imprimante laser couleur individuelle		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
186	244 200	15 375 000	Acquisition d'une imprimante laser couleur multifonction ALL IN ONE		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
187	244 200	300 000	Acquisition d'une imprimante laser noir blanc individuel		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
188	244 200	3 600 000	Acquisition d'une imprimante laser Noir Blanc réseau		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
189	244 200	56 000 000	Acquisition d'une Imprimante matricielle		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
190	244 200	3 000 000	Acquisition de tablettes		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
191	244 200	18 900 000	Acquisition de micro-ordinateurs PC		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
192	244 200	15 000 000	Acquisition d'ordinateurs portables		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
193	244 200	2 500 000	Acquisition d'onduleurs 3KVA		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
194	244 200	2 500 000	Acquisition d'ordinateurs portables informaticiens		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
195	244 200	26 000 000	Acquisition d'ordinateurs portables/ tablettes		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
196	244 200	2 000 000	Acquisition d'une imprimante laser couleur réseau	Appel d'offres	Procédure en cours				
197	244 200	800 000	Acquisition d'une imprimante laser couleur individuelle						
198	244 200	600 000	Acquisition d'une imprimante laser noir blanc individuel						
199	244 200	1 800 000	Acquisition d'une imprimante laser Noir Blanc réseau						

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
200	244 200	27 000 000	Acquisition d'Imprimantes matricielles						
201	244 200	5 100 000	Acquisition de micro-ordinateurs PC						
202	244 200	8 000 000	Acquisition d'ordinateurs portables						
203	244 200	5 000 000	Acquisition de routeurs						
204	244 200	3 750 000	Acquisition d'ordinateurs portables						
205	244 200	800 000	Acquisition d'un scanner monoposte						
206	244 200	35 000 000	Reprise liaison siège/DDBI						
207	244 200	12 800 000	Acquisition de scanner haute performance						
208	244 400	10 402 600	Acquisition d'armoires de rangement	Appel d'offres	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
209	244 400	3 600 000	Acquisition d'armoires métalliques		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
210	244 400	28 000 000	Acquisition d'armoires pour vestiaires		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
211	244 400	13 975 000	Acquisition de bureaux avec retour		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
212	244 400	6 025 000	Acquisition de bureaux sans retour		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
213	244 400	9 790 000	Acquisition de chaises visiteurs		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
214	244 400	1 400 000	Acquisition d'étagères en bois		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
215	244 400	1 750 000	Acquisition d'étagères métalliques		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
216	244 400	30 825 000	Acquisition de fauteuils de bureau		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
217	244 400	6 300 000	Acquisition de fauteuils de bureau médical		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
218	244 401	1 725 000	Acquisition de fauteuils visiteurs		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
219	244 400	20 000 000	Acquisition de tables de laboratoire avec tiroir		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
220	244 400	450 000	Acquisition de tables de décharge		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
221	244 400	1 800 000	Acquisition de tables basse		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
222	244 400	125 000	Acquisition de meubles de café		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
223	244 400	7 500 000	Acquisition de fauteuils couleur bleue marine salle de réunion 1er étage		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
224	244 400	360 000	Acquisition de fauteuils agent pour guérites		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
225	244 400	180 000	Acquisition de chaises pour guérites		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
226	244 400	600 000	Acquisition de tabourets de travail		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
227	244 400	800 000	Acquisition d'armoires		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
228	244 400	1 344 000	Acquisition de chaises secrétaire		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
229	244 400	600 000	Acquisition de tables informatique		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
230	244 400	300 000	Acquisition de tables de téléphone		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
231	244 400	3 660 000	Acquisition d'armoire de rangement haute	Demandes de cotation	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
232	244 400	8 920 000	Acquisition de table pour salle de réunion		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
233	244 400	3 450 000	Acquisition de fauteuils pour table de réunion		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
234	244 400	10 000 000	Acquisition de salons de bureau		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
235	244 400	3 300 000	Acquisition de fauteuil de bureau Directeur		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
236	244 400	4 975 000	Acquisition de Bureau		01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
237	244 400	300 000	Acquisition d'une table de décharge démontable		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
238	244 400	600 000	Acquisition de tablettes de consultation Salle archive 2		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
239	244 400	200 000	Acquisition de tables de décharge 2,5m/3m (archives)		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
240	244 400	600 000	Acquisition d'étagères métalliques		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
241	244 400	200 000	Acquisition de table de travail		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
242	244 400	2 700 000	Acquisition de rayonnages métalliques		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
243	244 400	150 000	Acquisition de chaises métalliques avec accoudoir		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
244	244 700	800 000	Acquisition d'armoires	Demande de prix	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
245	244 700	750 000	Acquisition d'une cuisinière		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
246	244 700	750 000	Acquisition et installation d'un système de secours électrique pour villa d'accueil		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
247	244 700	170 000	Acquisition de lits à une place et demie (matelas, coussin, drap)		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
248	244 700	500 000	Acquisition d'un lit à trois (03) places		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
249	244 700	2 750 000	Acquisition de réfrigérateur		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
250	244 700	3 700 000	Acquisition d'un salon de séjour		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
251	244 700	1 000 000	Acquisition d'une table à manger (6 chaises)		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
252	244 700	2 500 000	Acquisition de matelas à une place		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
253	244 700	3 400 000	Acquisition de lits métalliques		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
254	244 700	500 000	Acquisition d'un congélateur		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
255	244 700	500 000	Acquisition d'un ensemble d'ustensiles de cuisine		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
256	244 700	200 000	Acquisition d'un four micro-onde		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
257	244 700	2 980 500	Acquisition de postes téléviseur		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
258	245 100	54 000 000	Acquisition d'un véhicule VIR	Crédit bail / Leasing	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	03 mois
259	245 100	55 000 000	Acquisition d'une ambulance médicalisée		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	03 mois
260	245 100	30 000 000	Acquisition d'un véhicule berline VAN (9 places)		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	03 mois
261	245 100	134 000 000	Acquisition de véhicules 4X4, catégorie 2		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	03 mois
262	245 100	170 000 000	Acquisition de cars de 65 places		01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	03 mois
263	248 000	1 700 000	Acquisition de palan électrique à chaîne	Demande de prix	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
264	248 000	1 350 000	Acquisition de bancs pour accueil chauffeurs /visiteurs						
265	248 000	12 000 000	Acquisition de réfrigérateurs ADF						
266	248 000	1 000 000	Acquisition de fauteuil en fer forgé + un guéridon						
267	248 000	125 000	Acquisition de table de décharge						
268	248 000	3 000 000	Acquisition de tabouret de travail						
269	248 000	600 000	Acquisition d'étagères métalliques pour rangement au magasin						
270	248 000	2 850 000	Acquisition d'étagères pour stocker les plateaux						

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarriage	Délais d'exécution prévus
271	248 000	3 000 000	Acquisition d'étagères mobiles pour stockage produits pétroliers						
272	248 000	10 000 000	Acquisition d'un afficheur numérique (du nombre de jours sans accident)						
273	248 000	5 000 000	Acquisition d'armoires métalliques pour tenue de lutte contre incendie						
274	248 000	3 700 000	Acquisition d'un chariot de manutention de fût de 200 litres d'émulseur/transp ort documents						
275	248 000	1 100 000	Acquisition de combinaisons anti-frelon pour dépôt de Pénis	Demande de cotation	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
276	248 000	1 500 000	Acquisition de portavoix ATEX pour dépôt de Péni	Demande de cotation	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
277	248 000	2 700 000	Acquisition de poubelles sélectives industrielles pour Bobo et Péni	Demande de cotation	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
278	248 000	3 000 000	Acquisition de détecteur de métaux	Demande de cotation	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
279	248 000	1 600 000	Acquisition de miroir d'inspection de véhicules	Demande de cotation	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
280	248 000	8 500 000	Acquisition de pupitres délégués	Demande de cotation	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
281	248 000	350 000	Acquisition d'une table à manger	Demande de cotation	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
282	248 000	65 000	Acquisition d'un ventilateur plafonnier	Demande de cotation	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
283	248 000	2 780 000	Acquisition d'une agrafeuse géante	Demande de cotation	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
284	248 000	2 430 000	Acquisition d'une perforeuse géante						
285	248 000	100 000	Acquisition de bancs métalliques	Demande de cotation	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
286	248 000	3 500 000	Acquisition de bancs d'attente visiteurs (3 places)						
287	248 000	800 000	Acquisition d'une charrette pour magasin						
288	248 000	480 000	Acquisition de tabouret de travail en bois	Demande de prix	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
289	248 000	1 200 000	Acquisition d'un téléviseur						
290	248 000	800 000	Acquisition d'un buffet en bois (240*50*95) cm						
291	248 000	3 600 000	Acquisition de congélateurs						
292	248 000	1 200 000	Acquisition de fours micro-onde						
293	248 000	1 750 000	Acquisition de robot multi fonctions						

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
294	248 000	2 000 000	Acquisition de foyers cocottes						
295	248 000	2 200 000	Acquisition de marmite plaque carrée						
296	248 000	3 000 000	Acquisition de friteuse						
297	248 000	4 000 000	Acquisition de frigo armoire 2 battants						
298	248 000	1 450 000	Acquisition de réfrigérateur						
299	248 000	3 900 000	Acquisition de fontaines d'eau froide bureaux						
300	248 000	16 800 000	Acquisition de fontaines d'eau froide espaces publics						
301	248 000	350 000	Acquisition d'un coffre pour rangement de chèque	Demande de prix	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
302	248 000	2 600 000	Acquisition de destructeur de papier (géant)						

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
303	248 000	1 000 000	Acquisition de salon en cuir circulaire pour hall d'attente						
304	248 000	1 000 000	Acquisition de casier de rangement des produits alimentaires (sur palettes)						
305	248 000	500 000	Acquisition de palette de rangement pour casiers aliments (bois ou plastique)						
306	248 000	17 000 000	Acquisition de conteneurs poubelles couleur bleue						
307	248 000	550 000	Acquisition de meubles de café						
308	248 000	2 000 000	Acquisition de meuble d'exposition photos						
309	248 000	1 000 000	Acquisition d'étiqueteuses						

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
310	248 000	3 000 000	Acquisition de tables aménagement terrasse 2ème étage nouveau Bât						
311	248 000	12 000 000	Acquisition de chaises aménagement terrasse 2ème étage nouveau Bât						
312	248 000	400 000	Acquisition de tableaux d'affichage						
313	248 000	400 000	Acquisition de tableaux de planning						
314	248 000	6 000 000	Acquisition de tables métalliques						
315	248 000	1 400 000	Acquisition de plaques de signalisation						
316	248 000	700 000	Acquisition de thermomètres hygromètres	Demande de prix	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	03 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
317	248 000	15 000 000	Acquisition de détecteurs d'incendie	Demande de cotation	01/03/2019	01/04/2019	03 jours	20/04/2019	02 mois
318	248 000	1 500 000	Acquisition d'aspirateur dorsal						
319	248 000	3 630 000	Acquisition de détecteurs de métaux						
320	248 000	400 000	Acquisition de coffret à clés						
321	248 000	500 000	Acquisition de table aménagement bureau des délégués						
322	248 000	1 200 000	Acquisition de chaises aménagement bureau des délégués						
323	248 000	200 000	Acquisition de bancs remboursés						

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
324	223 100	25 000 000	Recrutement de consultant pour l'ensemble des formalités d'acquisition des terrains parking BINGO	DP-MI	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	01/04/2019	2 mois
325	223 100	25 000 000	Recrutement de consultant pour l'ensemble des formalités d'acquisition des terrains dépôt FADA	DP-MI	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	01/04/2019	2 mois
326	223 100	25 000 000	Recrutement de consultant pour l'ensemble des formalités d'acquisition des terrains dépôt KAYA	DP-MI	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	01/04/2019	2 mois
327	223 100	25 000 000	Recrutement de consultant pour l'ensemble des formalités d'acquisition des terrains dépôt OUAHIGOUYA	DP-MI	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	01/04/2019	2 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
328	223 100	200 000 000	Recrutement de consultant pour l'ensemble des formalités d'acquisition des terrains des huit autres dépôts régionaux	DP-MI	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	01/04/2019	2 mois
329	223 100	150 000 000	Etude d'ingénierie dépôt de FADA	DP-MI	01/06/2019	21/06/2019	3 jours	01/07/2019	6 mois
330	223 100	25 000 000	Etude d'impact environnemental et social/ dépôt FADA	DP-MI	01/06/2019	15/07/2019	3 jours	01/08/2019	03 mois
331	223 100	25 000 000	Etude d'impact environnemental et social/ dépôt KAYA						
332	22 310	25 000 000	Etude d'impact environnemental et social du dépôt de OUAHIGOUYA						

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propositions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
333	231 300	3 100 000 000	Construction des locaux administratifs et d'habitation à PENI	Appel d'offres	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	01/04/2019	12 mois
334	231 300	8 000 000	Délimitation d'un périmètre de sécurité à Péní	Consultation restreinte	01/02/2019	15/02/19	3 jours	15/03/2019	2 mois
335	231 300	1 000 000 000	Construction de la voie d'accès au dépôt de Fada (RN-Entrée dépôt)	Appel d'offres	01/03/2019	21/03/2019	3 jours	01/06/2019	12 mois
336	231 300	2 380 000 000	Embranchement voie ferroviaire Péní	Entente directe	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
337	234 100	1 545 000 000	Construction d'une ligne d'emplissage de bouteilles de gaz de 6 kg à Bingo	Appel d'offres	En cours			01/03/2019	8 mois
338	234 100	544 000 000	Acquisition et installation du Pont bascule dans le cadre du règlement 14	Appel d'offres	01/05/2019	15/05/2019	3 jours	01/07/2019	6 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
339	234 100	50 000 000	Assainissement aire d'entretien bouteilles Bingo	Demande de prix	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	01/04/2019	2 mois
340	234 100	250 000 000	Etude et élaboration DAO dépôt HCL PENI	DP-MI	En cours			01/03/2019	06 mois
341	234 100	32 864 000 000	Construction dépôt HCL PENI	Appel d'offres	01/08/2019	15/08/2019	3 jours	01/09/2019	18 mois
342	234 100	23 000 000 000	Construction de l'extension du dépôt HCL (2 bacs super et gasoil/ + postes de chargement et de dépotage) à Bingo	Appel d'offres	En cours			01/03/2019	20 mois
343	234 100	120 000 000	Etudes et élaboration DAO pour la Construction 2è sphère de gaz à PENI	MI - DP	15/01/2019	15/02/2019	10 jours	15/03/2019	06 mois
344	234 100	10 000 000 000	Construction 3è sphère de gaz à BINGO	Appel d'offres	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	01/04/2019	12 mois

N°	Ligne Budgétaire (n° de compte)	Montant de l'inscription budgétaire	Nature des prestations	Modes de passation	Dates lancement prévues	Dates remises des offres/propositions	Délais d'évaluation offres/propo sitions	Dates probable démarrage	Délais d'exécution prévus
345	234 100	25 000 000	Etudes de danger du dépôt de BINGO	DP-MI	17/12/2018	15/01/2019	3 jours	01/02/2019	02 mois
346	234 300	300 000 000	Alimentation électrique dépôt FADA	Entente directe	01/03/2019	15/03/2019	3 jours	31/03/2019	2 mois
TOTAUX		86 969 445 100							

COMMENTAIRES SUR LE PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Le Plan de Passation des Marchés (PPM) comporte trois cent quarante-six (346) rubriques pour un montant total de quatre-vingt-six milliards neuf cent soixante-neuf millions quatre cent quarante-cinq mille cent (86 969 445 100) francs CFA pour une prévision d'exécution à :

Mode de passation	Montant	%
Appel d'offres	77 908 149 500	89,58%
Demande de proposition /Manifestation d'intérêt	2 413 656 000	2,78%
Demande de prix	2 636 656 100	3,03%
Prestations spécifiques	168 654 500	0,19%
Demande de cotation	525 765 000	0,60%
Crédit-bail	443 000 000	0,51%
Entente directe	2 873 564 000	3,30%
TOTAL	86 969 445 100	100,00%

Les seuils utilisés pour la détermination des différents modes de passation sont ceux indiqués dans la loi n°039-2016 à son Article 6 pour les sociétés d'Etat. Les délais d'évaluation sont ceux énoncés dans l'Arrêté n°2017-389 du 15 septembre 2017.

Ouagadougou, le **22 MARS 2019**

Rédigé par :

La Personne


Responsable des Marchés,



Jacques CONSEIBO

Approuvé par :

Le Directeur Général.



Hilaire KABORE

Chevalier de l'Ordre National

Adopté par le Conseil d'Administration

en sa séance du 20 décembre 2018

Le Président du Conseil d'Administration



Seydou ILBOUDO